











Programma Operativo FEAMP 2014/2020

Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE 508/2014

Misura 4.64 – Attività di Cooperazione

RELAZIONE FINALE PROGETTO "TARTA TUR 2"

Riconciliazione tra attività di pesca, acquacoltura e specie protette: valutazioni e linee guida per la soluzione di conflitti tra le attività ittiche e le specie Caretta caretta, Tursiops truncatus e specie ittiofaghe nell'Alto Adriatico

FLAG Partners di progetto

CAPOFILA FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (DELTA 2000 in qualità di capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna)

Partner n.1: FLAG VENEZIANO (VeGAL - capofila del FLAG Veneziano)

Partner n.2: GAC CHIOGGIA E DELTA PO

Partner n.3: FLAG GAC FVG (ARIES Scarl – Capofila del GAC FVG),

DICEMBRE 2022







Scadenza del progetto al 31 dicembre 2022. La rendicontazione per il FLAG Emilia-Romagna dovrà essere presentata entro gennaio 2023. Le spese sono state sostenute e liquidate entro il 31 dicembre 2022 a seguito del ricevimento della documentazione contabile e rilascio di certificato di regolare esecuzione attività per i fornitori esterni. Per le spese di personale interno e trasferte sono state sostenute previo giustificativo di spesa (buste paghe e fogli trasferte).

I partners di progetto che hanno partecipato e realizzato le attività sono:

CAPOFILA FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (DELTA 2000 in qualità di capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna) – da qui in poi denominato FLAG CER

Partner n.1: FLAG VENEZIANO (VeGAL - capofila del FLAG Veneziano) – da qui in poi denominato FLAG Veneziano

Partner n.2: GAC CHIOGGIA E DELTA PO da qui in poi denominato FLAG Chioggia

Partner n.3: FLAG GAC FVG (ARIES Scarl – Capofila del GAC FVG) – da qui in poi denominato FLAG FVG

Cronoprogramma delle attività del progetto

<u> </u>	1 0
Data di inizio progetto	1.5.2020 (in relazione alla tempistica di approvazione del progetto da parte dell'OI) – 28 ottobre 2020 (data del 1° meeting di coordinamento)
	1.11.2021 – 1° RICHIESTA DI PROROGA APPROVATA DA OI - 30 giugno 2022 che coincide con scadenza accordo di cooperazione RICHIESTA 2° PROROGA CONCLUSIONE ATTIVITA' – APPROVATA
Data di fine progetto	NUOVA SCADENZA FINE ATTIVITA' 31.12.2022 CON RENDICONTAZIONE AL
	31.01.2023 APPROVATO da RER sentito L'OI Prot. 01.06.2022 – 0514429.U
Durata del Progetto (mesi)	18 – aggiornamento a mesi 26
	30.06.2022 (scadenza iniziale) – APPROVATO RER Prot. 01.06.2022 –
Scadenza accordo	0514429. nuovo termine di scadenza dell'accordo al 31.01.2023 (termine presentazione rendicontazione)

Attività previste da progetto	Attività realizzate e Stato di avanzamento (SAL)
Azione 1. Analisi socio-economica: disamina	Azione 1. Analisi socio-economica: Selezione del fornitore
della situazione socio economica della pesca	per le WP 1-3-4-5 su mandato collettivo al FLAG CER quale
professionale nell'area del Distretto Alto-	Stazione appaltante tramite la procedura di affidamento
Adriatico, dati riferiti al 2020 e 2021,	diretto Art. 36 comma 2 lett. a) previa indagine di mercato
aggiornando i dati di Tarta tur 1 e con	per raccolta proposte tecniche. Soggetto incaricato a
particolare riferimento a n. 2 Focus di	seguito della Valutazione: Università di Padova,
approfondimento:	Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione.







A) nelle marinerie dell'ER e del Veneto sull'interazione tra pesca professionale con pesca sportiva e specie protette;

B) nell'area del FLAG FVG sull'interazione tra la pesca professionale (in particolare il settore che usa le reti da posta) e gli uccelli ittiofagi. A tal fine verrà effettuata l'analisi socio economica della piccola pesca artigianale, interessata al problema. Per questa indagine il FLAG GAC FVG integrerà i risultati dell'analisi che sta conducendo grazie ad altri progetti complementari e risultati saranno disponibili

<u>Output comune</u>: 1 Report di analisi comune <u>Tempi:</u> entro 12 mesi dall'avvio del progetto

per il Tarta-Tur 2.

Procedimento tramite indagine di mercato per richiesta proposta tecnica (Pubblicizzazione Avviso indagine di mercato 22.04.2021)

Atto di aggiudicazione: 12.07.2021 Incarico a UniPD: 02.08.2021

E' stata effettuata l'analisi tramite la raccolta ed elaborazione di dati quantitativi a livello socio-economico in ciascuna area, oltre alla raccolta di dati qualitativi riferiti agli avvistamenti tramite questionario ad hoc somministrato agli operatori della pesca e acquacultura, e workshop di condivisione dei vari step tra UniPd e FLAGs. Conclusione Attività 1 "Analisi": invio report fine gennaio 2022 e presentazione durante il 5° meeting.

Output prodotti: 1 report congiunto di analisi

n. 3 workshop di coordinamento tra UniPd e Comitato di attuazione e comitato di indirizzo dei FLAG partners. I workshop si sono tenuti online.

Tempi di realizzazione: 15 mesi dall'avvio del progetto (avvio del progetto il 28 ottobre 2020 – conclusione attività Analisi 1 il 31.01.2022). Sono stati impiegati 3 mesi in più del previsto causa emergenza da COVID 19 che come noto ha rallentato e in alcuni periodi arrestato completamento le attività. L'incarico a UniPD è stato pertanto prorogato ATTIVITA' CONCLUSA – FATTURE liquidate da ciascun Partners pro-quota come da Accordo di partenariato e relativo incarico e comunicazione di proroga delle attività e della liquidazione degli importi.

I costi per l'attività di raccolta dati del FLAG GAC FVG sono stati sostenuti all'interno delle attività di animazione. Inoltre, in Friuli Venezia Giulia è in corso un progetto biennale, finanziato con fondi FEAMP, di monitoraggio dell'interazione fra uccelli ittiofagi ed attività di pesca con reti da posta nella futura zona ZPS, che si estenderà dalla foce dell'Isonzo alla zona denominata "Banco Mula di Muggia". All'interno di quest'area vi è la zona a maggior pressione di pesca del territorio. Grazie alla disponibilità dell'Università degli Studi di Trieste, è stato possibile avere un abstract del primo anno di attività del progetto.

Costi attività 1 pro-quota ripartiti tra i FLAG e liquidate:

1. Costa Emilia Romagna 4.000
2. Veneziano 4.000

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna

Strada del Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net – e-mail: info@deltaduemila.net, Pec: deltaduemila@pec.it- Capitale Sociale Euro 200.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300







3.0	hioggia Delta Po	2.000	
4.F	VG	1.000	
Tot	ale	11.000	

Output: Report congiunto di analisi (in allegato).

Stazione appaltante: DELTA 2000 soc. cons. a r.l. Capofila dell'A.T.S FLAG Costa dell'Emilia-Romagna sulla base dell'accordo di mandato collettivo con spese ripartite proquota. In allegato: documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (ciascun FLAG presenta i giustificativi di spesa al proprio OI/Regione).

Attività 2 Monitoraggio locale - previste

Il monitoraggio diretto per l'interazione della pesca su tartarughe marine e tursiopi ha, per alcuni aspetti, già interessato le aree Venete; con il presente progetto, si intende in particolare continuare il monitoraggio nelle aree interessate dall'applicazione del SIC Marino Alto Adriatico e condurre approfondimenti sui due seguenti Focus specifici:

A) pesca sportiva: monitoraggio nei territori dei FLAG CER e Chioggia e delta del Po, con riferimento all'interazione tra pesca sportiva, pesca professionale e specie protette (tartarughe e delfini);

B) specie ittiofaghe: monitoraggio in area GAC FVG dell'interazione tra specie ittiofaghe e attività ittiche, con particolare riferimento alle aree IBA marine nell'area pilota dal Piave all'Isonzo, tramite raccolta dati e studi da associazioni (ad esempio Lipu, associazioni di pescatori e altre associazioni).

Output: 1 Report dati raccolti

Tempi: 10 mesi dall'avvio del progetto-

Attività 2 Monitoraggio locale -

Sono state presentate e inviate le schede di rilevazione da parte di UniPd per il monitoraggio a carico di ciascun FLAG. Ciascun FLAG ha proceduto agli affidamenti ad operatori economici sulla base di quanto indicato nella relazione progettuale di propria competenza.

Ciascun FLAG ha agito come Stazione appaltante attivando in proprio le procedure di affidamento e per quota di propria competenza.

FLAG CER: Il FLAG CER ha proceduto in affidamento diretto e la procedura si è conclusa entro i termini richiesti da incarico: 31 ottobre 2022.

Le attività di monitoraggio diretto sui tursiopi e cetacei si è svolta da luglio a ottobre 2022.

E' stato affidato un incarico ad un fornitore esterno per la realizzazione delle attività. Il fornitore individuato è stato FONDAZIONE CETACEA ONLUS DI RICCIONE C.F. 91013990402 E P.IVA 02620650404

Il fornitore individuato ha proceduto a trasmettere i dati raccolti all'Università di Padova per l'elaborazione del report congiunto di cui all'attività 3.

Output: Relazione di monitoraggio prodotto (in allegato). Stazione appaltante DELTA 2000 soc. cons. a r.l. Capofila dell'A.T.S FLAG Costa dell'Emilia-Romagna.

In allegato: relazione, documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (ciascun FLAG presenta i giustificativi di spesa al proprio OI/Regione).

FLAG CHIOGGIA DELTA PO: Il FLAG di Chioggia ha provveduto a realizzare le attività di propria competenza

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna







affidando ad un operatore economico le attività di monitoraggio. Le schede raccolte sono state inviate ad UniPD per l'elaborazione del report congiunto da parte di UniPD di cui all'attività 3.

E' stato affidato un incarico ad un fornitore esterno per la realizzazione delle attività. Il fornitore individuato è stato M.A.R.E. SOC. COOP. a R.L. DI CATTOLICA (RN), C.F. / P. IVA 02418620403

Output: Relazione di monitoraggio prodotto

Stazione appaltante FLAG GAC Chioggia e Delta del Po. Il FLAG Chioggia e Delta del Po presenterà relazione e i documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa al

proprio OI/Regione.

FLAG VENEZIANO: Il FLAG Veneziano ha provveduto a realizzare le attività di propria competenza affidando ad un operatore economico le attività di monitoraggio. Le schede raccolte sono state inviate ad UniPD per l'elaborazione del report congiunto da parte di UniPD di cui all'attività 3.

E' stato affidato un incarico ad un fornitore esterno per la realizzazione delle attività. Il fornitore individuato è stato M.A.R.E. SOC. COOP. A R.L. di Cattolica (RN)- C.F./ P.IVA: 02418620403, che ha concluso le attività entro ottobre 2022.

Output: Relazione di monitoraggio prodotto.

Stazione appaltante Vegal capofila del FLAG Veneziano.

Il FLAG Veneziano presenterà relazione e i documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa al proprio OI/Regione.

FLAG GAC FVG: Il FLAG FVG ha provveduto a realizzare le attività di propria competenza effettuando le attività di monitoraggio all'interno delle proprie attività di animazione sul territorio, intervistando direttamente i pescatori al rientro dalle uscite di pesca.

I dati di monitoraggio sono stati inviati ad UniPD per la redazione del report di monitoraggio congiunto di cui all'attività 3.

Inoltre, in Friuli Venezia Giulia è in corso un progetto biennale, finanziato con fondi FEAMP, di monitoraggio dell'interazione fra uccelli ittiofagi ed attività di pesca con reti da posta nella futura zona ZPS, che si estenderà dalla foce dell'Isonzo alla zona denominata "Banco Mula di







Muggia". All'interno di quest'area vi è la zona a maggior pressione di pesca del territorio. Grazie alla disponibilità dell'Università degli Studi di Trieste, è stato possibile avere un abstract del primo anno di attività del progetto.

Output: Relazione di monitoraggio prodotto

Il FLAG GAC FVG presenterà relazione dei documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa al proprio OI/Regione.

Costi per Attività 2 a carico di ciascun FLAG e lic	quidate
1. Costa Emilia Romagna	7.000
2. Veneziano	7.000
3.Chioggia Delta Po	4.000
Totale	18.000

Ciascun FLAG ha pianificato le attività di monitoraggio e avviato le procedure per la selezione di servizi esterni o esperti per l'attuazione delle attività – le attività sono state svolte in stretto raccordo con gli esperti selezionati dall'attività 1. Attivazione di servizi esterni nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii.

Con riferimento al FLAG GAC FVG non sono stati effettuati incarichi esterni.

Ciascun FLAG presenterà le procedure e i documenti giustificativi di spesa di competenza di tale attività al proprio OI/Regione.

Attività 3. Report di monitoraggio comune - previste

a seguito delle attività di monitoraggio nelle aree di progetto, verrà svolta un'attività di comparazione ed integrazione dei dati raccolti con quelli già raccolti con Tarta-Tur 1 ed altri progetti (oltre che ulteriori progetti che potrebbero essere sviluppati durate il periodo di attività) nelle aree di progetto e verrà messo a punto un report di comune finalizzato a fornire il dataset necessario alla definizione delle linee guida (output dell'azione 5) risultato principale del presente progetto.

<u>Output:</u> 1 Report di monitoraggio comune <u>Tempi:</u> entro il 18 esimo mese – scadenza entro fine maggio 2022

Attività 3. Report di monitoraggio comune -

UniPD ha elaborato il report di monitoraggio comune analizzando i singoli report dell'attività 2 con riferimento ai dati di monitoraggio locali integrandoli con dati e informazioni qualitative di propria competenza.

Avvio delle attività: da aprile 2022

Conclusione attività: ottobre-novembre 2022 (a seguito di proroga dell'incarico)

Soggetto incaricato a seguito della Valutazione per le WP 1-3-4-5: Università di Padova, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione.

Procedimento tramite indagine di mercato per richiesta proposta tecnica (Pubblicizzazione Avviso indagine di mercato 22.04.2021)

Atto di aggiudicazione: 12.07.2021 Incarico a UniPD: 02.08.2021

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna

Strada del Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net – e-mail: info@deltaduemila.net, Pec: deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro 200.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300







In data 27 aprile 2022 è stata presentata all'O.I.: (Organismo Intermedio) - Regione Emilia-Romaana formale richiesta proroga di progetto per la scadenza delle attività dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, in data 1° giugno 2022 l'O.I.: (Organismo Intermedio) - Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione della di proroga di progetto per la conclusione delle attività al 31/12/2022. In data 1° giugno 2022 si è proceduto a inviare la proroga per le attività in corso E nello specifico **REPORT DI MONITORAGGIO** CONGIUNTO, PROTOCOLLO OPERATIVO E LINEE GUIDA al 30 novembre 2022.

Costi attività 3 pro-quota	a ripartiti tra i FLAGs e liquidate:
1. Costa Emilia Romagna	2.000
2. Veneziano	2.000
3.Chioggia Delta Po	1.000
4.FVG	1.000
Totale	6.000

Entro i termini l'Università di Padova ha proceduto a inviare il Report di monitoraggio.

Output: Report congiunto di analisi (in allegato).

Stazione appaltante: DELTA 2000 soc. cons. a r.l. Capofila dell'A.T.S FLAG Costa dell'Emilia-Romagna sulla base dell'accordo di mandato collettivo con spese ripartite proquota. In allegato: relazione, documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (ciascun FLAG presenta i giustificativi di spesa al proprio OI/Regione).

Azione 4. Protocollo operativo: Con la presente azione si intende capitalizzare il protocollo operativo realizzato tramite il progetto Tarta-Tur1; il Protocollo verrà integrato alla luce dei risultati ottenuti dalle azioni 1 e 2 , verrà effettuata una raccolta delle informazioni sui protocolli esistenti e i relativi gaps (per le regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia) e verrà proposta una standardizzazione (per le 3 regioni) del protocollo operativo in caso di pesca accidentale delle specie protette allineandolo alle direttive nazionali e a quanto stabilito per la Regione Veneto. Verrà realizzato un incontro di coordinamento con gli organismi competenti regionali dei territori interessati per mettere a punto i riferimenti territoriali in caso di conferimento a terra di individui (sia vivi che morti). Il protocollo operativo in caso di cattura accidentale sia di tartarughe e delfini, sia delle specie di uccelli ittiofagi,

Redazione del protocollo operativo entro novembre 2022 Soggetto incaricato a seguito della Valutazione 1-3-4-5: Università di Padova, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione.

Procedimento tramite indagine di mercato per richiesta proposta tecnica (Pubblicizzazione Avviso indagine di mercato 22.04.2021)

Atto di aggiudicazione: 12.07.2021 Incarico a UniPD: 02.08.2021

Costi attività 4 pro-quota ripartiti tra i FLAGs:

1. Costa Emilia Romag	na 3.000	
2. Veneziano	3.000	
3.Chioggia Delta Po	2.000	
4.FVG	2.000	
Totale	10.000	

Presentazione del protocollo in occasione della Conferenza finale a Sealogy il 18.11.2022. Partecipanti FLAGs Unipd,

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna

Strada del Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net – e-mail: info@deltaduemila.net, Pec: deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro 200.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300







durante tutte le attività di pesca, anche le attività sportive.

Output: 1 protocollo operativo.

Tempi: entro 18 mesi

In data 27 aprile 2022 è stata presentata all'O.I.: (Organismo Intermedio) - Regione Emilia-Romagna formale richiesta proroga di progetto per la scadenza delle attività dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, in data 1° giugno 2022 l'O.I.: (Organismo Intermedio) - Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione della di proroga di progetto per la conclusione delle attività al 31/12/2022. In data 1° giugno 2022 si è proceduto a inviare la proroga per le attività in corso E nello specifico **REPORT DI MONITORAGGIO** CONGIUNTO, PROTOCOLLO OPERATIVO E LINEE GUIDA al 30 novembre 2022.

UniTS, regione ER e altri stakeholdes (in allegato programma invito, fogli presenza, Phototogallery)

Entro i termini l'Università di Padova ha proceduto a inviare il Protocollo operativo

<u>Output: Report congiunto protocollo operativo (in</u> allegato).

Stazione appaltante: DELTA 2000 soc. cons. a r.l. Capofila dell'A.T.S FLAG Costa dell'Emilia-Romagna sulla base dell'accordo di mandato collettivo con spese ripartite proquota. In allegato: relazione, documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (ciascun FLAG presenta i giustificativi di spesa al proprio OI/Regione).

Azione 5. Linee guida: La presente azione rappresenta il principale output del progetto, verranno prese in considerazione come base di partenza le linee guida realizzate con Tarta-Tur1, le quali saranno integrate con le ulteriori informazioni, lezioni ed esperienze individuate dalle analisi, dal monitoraggio e dallo svolgimento delle attività di progetto. Il fine di questa azione è di proporre soluzioni a favore di una migliore interazione tra pesca sportiva e specie protette (ittiofagi, Tursiopi e tartarughe) e quindi permettere la possibilità continuare l'attività di pesca anche in aree sottoposte a tutela quali il SIC Marino Alto Adriatico.

Output: Linee guida, con proposte e soluzioni per risolvere il conflitto tra specie protette esaminate e pesca sportiva, artigianale, marittima.

Tempi: entro 18esimo mese

Unitamente al protocollo operativo sono state redatte le linee guida entro novembre 2022

Soggetto incaricato a seguito della Valutazione: Università di Padova, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione.

Procedimento tramite indagine di mercato per richiesta proposta tecnica (Pubblicizzazione Avviso indagine di mercato 22.04.2021)

Atto di aggiudicazione: 12.07.2021 Incarico a UniPD: 02.08.2021

Costi attività 5	nro-quota	rinartiti t	ra i Fl ΔGc·
Cusu attivita D	บบบานนบเล	TIDALLILI L	1 a 1 1 LACIS.

1. Costa Emilia Romag	gna 3.000	
2. Veneziano	3.000	
3.Chioggia Delta Po	3.000	
4.FVG	3.000	
Totale	12.000	

Presentazione delle Linee Guida alla conferenza finale a Sealogy (Ferrara Fiere) 18.11.2022

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna

Strada del Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net – e-mail: info@deltaduemila.net, Pec: deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro 200.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300







In data 27 aprile 2022 è stata presentata all'O.I.: (Organismo Intermedio) - Regione Emilia-Romagna formale richiesta proroga di progetto per la scadenza delle attività dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, in data 1° giugno 2022 l'O.I.: (Organismo Intermedio) - Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione della di proroga di progetto per la conclusione delle attività al 31/12/2022. In data 1° giugno 2022 si è proceduto a inviare la proroga per le attività in corso E nello specifico REPORT DI MONITORAGGIO CONGIUNTO, PROTOCOLLO OPERATIVO E LINEE GUIDA al 30 novembre 2022.

***O REPORT DI MONITORAGGIO

**PROTOCOLLO OPERATIVO E | Si specifica che per le attività 3, 4, 5 come da incarico è stata emessa una sola fattura e il pagamento è unico.

Azione 6. Valutazione del danno: definizione della procedura di valutazione del danno provocato agli attrezzi di pesca dall'interazione con i delfini e le tartarughe e relativo impatto economico.

Output: 1 Report di valutazione
Tempi: entro 10 mesi- entro aprile 2022

Le attività sono slittate a seguito della proroga concessa dalla Regione Emilia-Romagna. Entro i termini l'Università di Padova ha proceduto a inviare le LINEE GUIDA.

Output: Report congiunto Linee guida (in allegato).

Stazione appaltante: DELTA 2000 soc. cons. a r.l. Capofila dell'A.T.S FLAG Costa dell'Emilia-Romagna sulla base dell'accordo di mandato collettivo con spese ripartite proquota. In allegato: documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (ciascun FLAG presenta i giustificativi di spesa al proprio OI/Regione).

La procedura comune per l'azione 6 Valutazione del danno è stata gestita come da contratto di mandato collettivo dal FLAG Veneziano. L'avviso è stato predisposto sulla base di quanto già fatto dal FLAG CER con relativo contratto di mandato collettivo. Affidamento a CESTHA - Centro Sperimentale per la tutela degli Habitat di Marina di Ravenna (RA) - CF: 92081660398 (non titolare di P.IVA) per la realizzazione delle attività.

Tempi realizzazione attività: entro novembre 2022.

Costi attività 6 pro qu	iota ripartiti tra i FLAGs:
1. Costa Emilia Romag	gna 5.000
2. Veneziano	5.000
3.Chioggia Delta Po	5.000
4.FVG	1.000
Totale	16.000

Entro i termini CESTHA ha proceduto a inviare le LINEE GUIDA.

Output: Report congiunto Valutazione del danno (in allegato).

Stazione appaltante: DELTA 2000 soc. cons. a r.l. Capofila dell'A.T.S FLAG Costa dell'Emilia-Romagna sulla base dell'accordo di mandato collettivo con spese ripartite proquota. In allegato: documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa FLAG Costa dell'Emilia-Romagna

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna

Strada del Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net – e-mail: info@deltaduemila.net, Pec: deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro 200.000,00 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 – R.E.A. di Ferrara 150.300







(ciascun FLAG presenta i giustificativi di spesa al proprio OI/Regione).

Azione 7. Comunicazione finale dei risultati:

verrà realizzata una conferenza di lancio, un convegno finale per la diffusione dei risultati del progetto e redatto un report di sintesi in forma di video-clip tecnico divulgativo che verrà diffuso in rete tramite piattaforme web di diffusione (ad. es. YouTube o altri), i canali della rete nazionale e della rete Farnet, ecc. affinché possa essere un utile strumento anche per altri FLAG ed avere pertanto un effetto dimostrativo a livello nazionale ed europeo. Le attività di comunicazione tramite il web, i social e altri strumenti di comunicazione saranno attivi sin dall'avvio del progetto, con un comunicato stampa e pubblicizzazione degli step progettuali durante la vita del progetto. Verrà utilizzato il profilo FB del Tarta Tur 1 già attivato dal VEGAL, oltre che i profili dei FLAG aderenti alla partnership.

Output: 1 conferenza stampa inziale, n. 3 comunicati stampa intermedi, 1 convegno finale, 1 video clip tecnico, 1 rassegna stampa.

Risorse: € 5.000,00

Tempi: entro la fine del progetto

Attività realizzate:

- Conferenza di lancio a Sealogy 2021
- E' stato redatto il primo comunicato stampa di lancio del progetto
- E' stato aggiornato il profilo FB Tarta tur 2 che viene alimentato con dati e informazioni con riferimento alle attività progettuali
- Redazione di un comunicato stampa in occasione del workshop realizzato per la presentazione dell'azione locale nel luglio 2022
- Redazione CS conferenza finale e supporto organizzazione conferenza
- Video clip realizzato, visibile ai seguenti link/canali:

https://youtu.be/hkLO92MzaPg

Costi attività 7 ripartiti tra i FLAGs:

1. Costa Emilia Romagna 1.980

2. Veneziano3. Chioggia Delta Po4. FVG980Totale9804.920,00

Procedimento tramite indagine di mercato con richiesta di preventivi.

Soggetto incaricato a seguito di richiesta di preventivi: COOPERDIEM che ha presentato un preventivo di € 4.920,00 IVa compresa a fronte di una disponibilità per la presente azione di € 5.000.00 IVA compresa.

Stazione appaltante: DELTA 2000 soc. cons. a r.l. Capofila dell'A.T.S FLAG Costa dell'Emilia-Romagna sulla base dell'accordo di mandato collettivo con spese ripartite proquota. In allegato: documenti procedurali e documenti giustificativi di spesa FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (ciascun FLAG presenta i giustificativi di spesa al proprio OI/Regione).

Azione Locale: informazione e workshop -

Risorse: € 3.000,00 – Tempi: entro 18 mesi.

Attività realizzate

FLAG CER: 11 luglio 2022 è stato organizzato un webinar workshop con la Rete regionale e UniPD. All'incontro erano collegati on line 26 persone

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna







I FLAG CER, VEGAL, GAC CHIOGGIA hanno preventivato € 1.000,00 per partners (staff + trasferte)

FLAG CHOGGIA – Sono stati organizzati n.2 incontri il 29/12/2022, rispettivamente a Chioggia e a Porto Tolle FLAG VENEZIANO – partecipazione e relazione sul progetto Tarta-Tur2 all'incontro del 6.7.2022 a Porto Tolle (RO) nell'ambito dell'evento "Stati Generali della Pesca" organizzato dalla Regione del Veneto, che ha interessato non solo gli stakeholders del proprio territorio ma più in generale gli stakeholders del settore della pesca nella costa veneziana.

FLAG GAC FVG — Sabato 16 luglio è stato organizzato il convegno "Pescare tutelando le specie protette", all'interno delle iniziative dell'evento "Fish Very Good — Il salone a miglio 0". Oltre all'illustrazione del progetto Tartatur 2, sono stati presentati i risultati del primo anno di raccolta dati effettuata dall'Università degli Studi di Trieste sulle interazioni fra uccelli ittiofagi ed attività dei pescatori nella futura zona ZPS fra la Foce dell'Isonzo e il banco "Mula di Muggia".

I costi di realizzazione del convegno sono stati sostenuti all'interno delle attività di animazione e di realizzazione dell'evento "Fish Very Good – Il salone a miglio 0".

I FLAG (Costa Emilia-Romagna, Veneziano, Gac Chioggia) hanno sostenuto spese per incontri locali per un importo di € 1.000, ciascuno per staff e trasferte.

Il FLAG CER ha realizzato le attività con personale interno per attività di organizzazione e partecipazione incontro online.

Azione 8. Gestione e coordinamento del progetto:

Il FLAG Capofila CER/DELTA 2000 provvederà ad effettuare il coordinamento del progetto, a monitorare lo stato di avanzamento sulla base del cronoprogramma definito, a convocare i meeting inter-partenariali. Ogni FLAG si rapporterà per la gestione del progetto con la propria autorità di gestione. Si prevede la realizzazione di n. 4 meeting da svolgersi semestralmente, ogni FLAG ospiterà un meeting tra i partners del progetto. I costi di tale attività sono a carico di ciascun FLAG e

Stato di avanzamento:

- a) si sono svolti 6 meeting del Comitato di Coordinamento nelle seguenti giornate:
 - 1) 28 ottobre 2020 remoto
 - 2) 4 dicembre 2020 remoto
 - 3) 8 marzo 2021 remoto
 - 4) 6 settembre 2021 Porto Viro
 - 5) 15 febbraio 2022 remoto
 - 6) 16 giugno 2022 Mestre
- b) nominato il **Comitato di coordinamento** TARTA TUR 2 (cfr. tabella A a seguire)
- c) Assemblea TARTA TUR 2 Tavoli di confronto

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna







sono rendicontati come attività di gestione ordinaria o nel presente progetto.

L'ASSEMBLEA TARTA TUR 2: L'Assemblea ha un compito consultivo al fine di condividere gli obiettivi, le azioni e i risultati di progetto e coinvolgerà rappresentanti istituzionali e/o di associazioni e/o di altri enti che si occupano della conservazione e la tutela delle tartarughe marine, dei cetacei, e ittiofagi a livello delle regioni dei partners di progetto o se necessario anche enti a livello nazionale.

Convocazione Tavoli di confronto stakeholders rappresentanti l'Assemblea TARTA TUR 2: Verranno organizzati almeno n.3 workshops di condivisione del progetto: in fase di avvio di presentazione, intermedia e finale. Il FLAG capofila, in accordo con i FLAG partners, concorderà le date e le modalità di organizzazione dei tavoli di confronto.

Inoltre, ciascun FLAG potrà raccordarsi con gli stakeholders a livello locale tramite incontri, mailing e altri mezzi di comunicazione quando lo ritiene necessario al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto.

Costi a carico di ciascun partners x l'attività 8 Gestione e Coordinamento (personale e trasferte)

FLAG	
	WP8
1. Costa Emilia Romagna	3.000
2. Veneziano	2.000
3.Chioggia Delta Po	1.000
4. GAC FVG partecipa con fondi	0
propri della gestione	U
Totale	6.000

Attività realizzate: Al fine di ottemperare a quanto definito nel progetto e precisamente di raccordarsi con referenti a livello regionale che si occupano della tutela delle tartarughe marine e dei cetacei, sono state organizzate iniziative che hanno coinvolto i Servizi Regionali e stakeholders che si occupano del tema, al fine di giungere ad una condivisione con le rispettive Regioni dei vari step progettuali e degli strumenti messe a punto con Tarta Tur

E' stato organizzato il 1° incontro congiunto in ER con gli stakeholders per la presentazione del progetto in occasione di Sealogy 2021.

In occasione dell'EMD a Ravenna è stata fatta comunicazione dei progetti FLAG e anche del Tarta Tur 2. Il 2° incontro durante gli Stati generali della pesca a Venezia è stato presentato il progetto Tarta tur

3° incontro finale a novembre con la presentazione delle linee guida protocollo e valutazione del danno, organizzato a Sealogy 18.11.2022

Considerando l'impegno sulle attività di gestione e di coordinamento del progetto, verranno rendicontate sul progetto i costi del personale e delle eventuali trasferte per la realizzazione delle attività. Mentre i costi di gestione amministrativa e di segreteria verranno rendicontati sulla gestione o comunque in base alle regole dei singoli FLAGs in accordo con i rispettivi OI come previsto dal progetto.

Il FLAG CER ha sostenuto le spese riferite a personale interno rendicontato con timesheet, fogli presenza per gli incontri e con fogli trasferta per incontri in presenza.

Il FLAG GAC FVG ha sostenuto le attività di gestione delle attività e di partecipazione ai meeting ed alle altre attività collettive all'interno dei budget previsti nelle attività di gestione e di animazione del proprio Piano d'Azione.

Vengono presentati i documenti giustificativi di spesa in allegato.

TABELLA A. MEMBRI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO TARTA TUR 2







FLAG Coordinamento – direttori, coordinatori, Coordinamento – rappresent tecnici Coordinamento – rappresent		• •		
Nome	Nominativo e	e-mail	Nominativo	e-mail
del FLAG	ruolo		e ruolo	
FLAG	Angela	angela.nazzaruolo@deltaduem	Sergio	info@deltaduemila.net;
CER	Nazzaruolo	<u>ila.net</u>	Caselli – Vice	<pre>caselli.dipesca@ancalega.coop;</pre>
	Coordinatrice		Presidente	paesantivadis@gmail.com;
			FLAG CER e	
	Massimo	info@deltaduemila.net	Vadis	
	Bellavista –		Paesanti-	
	project	massimo.bellavista@deltadue	Consigliere	
	manager	mila.net	FLAG CER	
FLAG	Giancarlo	vegal@vegal.net	Giorgio	vegal@vegal.net
Veneziano	Pegoraro –		Fregonese	
	Coordinatore		Presidente	
			VeGAL	
	Paolo Valeri –			antonio.gottardo@legacoop.vene
	animatore		Antonio	to.it
			Gottardo –	
			Presidente	
			FLAG	
			Veneziano	
FLAG	Andrea	portieriandrea@gmail.com	Marco	
GAC	Portieri –		Spinadin	Marco.spinadin@sanmarcopesca.
Chioggia	Direttore		Presidente	<u>it</u>
Delta del	Lavina Massa		FLAG	
Ро	Laura Mosca	moscalaur@gmail.com	Chioggia	
	Responsabile	info@gacchioggiadeltadelpo.c	Daolo Scarna	direzione@coopmareazzuroo.it
	Cooperazione		Paolo Scarpa Consigliere	<u>unezione@coopmareazzuroo.it</u>
		<u>om</u>	CDA	
FLAG	Giovanni	Dean.g@confcooperative.it		gacfvg@ariestrieste.it
GAC FVG	Dean –			
	Coordinatore			
	attività			
	Paolo	paolo.marchese@ariestrieste.i		
	Marchese	<u>t</u>		
	Responsabile			
	GAC FVG per			
	Capofila ARIES			

INDICATORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO







Indicatori	Unità di misura	Valore previsionale	Valore raggiunto	
Indicatori di realizzazione				
Soggetti partecipanti al progetto	Numero	4	4	
di cui FLAG di cui GAL	Numero	4 0	4 0	
di cui altro partenariato CLLD	Numero	0	0	
Regioni coinvolte	Numero	3	3	
Stati coinvolti (solo per i progetti transnazionali)	Numero	1	1	
Struttura comune	Si/no	No	No	
Rete tra operatori locali	Numero	0	0	
Prodotti comuni:	numero	8 (1 Report di indagine socioeconomica; 1 report dati raccolti; 1 Report di monitoraggio; 1 Protocollo operativo; 1 Linee guida, 1 Report Valutazione del danno, 1 convegno finale, 1 video-clip restituzione dei risultati)	n. 8	
Indicatori di risultato		1		
Pescatori complessivi coinvolti nelle attività	numero	• 30	Oltre N. 100	
Visualizzazioni del videoclip	Numero	• 100	Oltre 100	

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO E RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE DA CIASCUN PARTNER







Piano finanziario del progetto di cooperazione per FLAG

FLAG	Prep.	Azione Comune							Azione locale	Tot. / FLAG	
		WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8		
1. Costa Emilia Romagna	1.400	4.000	7.000	2.000	3.000	3.000	5.000	2.000	3.000	1.000	31.400
2. Veneziano	0	4.000	7.000	2.000	3.000	3.000	5.000	1.000	2.000	1.000	28.000
3.Chioggia Delta Po	0	2.000	4.000	1.000	2.000	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	20.000
4.FVG	0	1.000	6.000	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	0	0	15.000
Totale	1.400	11.000	24.000	6.000	10.000	12.000	16.000	5.000	6.000	3.000	94.400

Prospetto riepilogativo delle spese sostenute da ciascun partner per l'attuazione del progetto di cooperazione

FLAG	Prep.	Azione Comune							Azione locale	Tot. / FLAG	
		WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8		
1. Costa Emilia Romagna	1.400	4.000	7.000	2.000	3.000	3.000	5.000	1.980	3.012	1.008	31.400
2. Veneziano	0	4.000	7.000	2.000	3.000	3.000	5.000	980	2.000	1.000	27.980
3.Chioggia Delta Po	0	2.000	4.000	1.000	2.000	3.000	5.000	980	1.000	1.000	19.980
4.FVG**	0	989	0*	989	1.978	2.968	1.000	969	0	0	8.894
Totale	1.400	10.989	18.000	5.989	9.978	11.968	16.000	4.909	6.012	3.008	88.254

^{*}Si precisa che il FLAG FVG ARIES SCARL, con particolare riferimento alla spesa non rendicontata per l'attuazione della WP 2, ha realizzato tutte le attività programmate, con risorse proprie e attraverso collaborazioni istituzionali, senza ricorrere ad affidamenti esterni e pertanto non viene rendicontata nessuna spesa.

** Si segnala che il FLAG FVG ARIES SCARL, a fronte dei costi soggetti ad IVA effettivamente sostenuti, rendiconta sul progetto gli importi che tengono conto dell'IVA prorata provvisoria al 94%.

Alle pagine seguenti riportiamo la tabella esplicativa di raffronto delle spese sostenute complessivamente da ciascun FLAG, con evidenza degli importi per le singole voci di spesa:







Attività	FLAG	BUDGET DA PROGETTO	SPESA SOSTENUTA	Economia
	LP CER	1.400,00	1.400,00	-
Attività preparatorie	PP1 VEGAL	-	-	-
(spesa già rendicontata, convalidata e liquidata)	PP2 CHIOGGIA	-	-	-
	PP3 FVG	-	-	-
C_AZIONI COMUNI				
	-	11.000,00	10.989,19	10,81
WP 1. Analisi socio- economica: 2 focus di	LP CER	4.000,00	4.000,00	-
approfonidmento: a) pesca sportiva pesca professione e	PP1 VEGAL	4.000,00	4.000,00	-
specie protette; b) ittiofaci e pesca professionale	PP2 CHIOGGIA	2.000,00	2.000,01	- 0,01
	PP3 FVG	1.000,00	989,18	10,82
		24.000,00	17.999,60	6.000,40
2. MONITORAGGIO DIRETTO PER RACCOLTA DATI SUL	LP CER	7.000,00	7.000,00	-
CAMPO A CARICO DI CIASCUN FLAG SULLA BASE DELLA	PP1 VEGAL	7.000,00	6.999,60	0,40
METODOLOGIA COMUNE	PP2 CHIOGGIA	4.000,00	4.000,00	-
	PP3 FVG	6.000,00	-	6.000,00
	113110	6.000,00	5.989,18	10,82
	LP CER	2.000,00	2.000,00	-
3.REPORT DI MONITORAGGIO - ANALISI DATI RACCOLTI	PP1 VEGAL	2.000,00	2.000,00	_
NELLE AREE PILOTA	PP2 CHIOGGIA	1.000,00	1.000,00	
	PP3 FVG	1.000,00	989,18	10,82
	FF31VG	10.000,00	9.978,36	21,64
	LP CER	-		21,04
4 PROTOCOLLO OPERATIVO		3.000,00	3.000,00	-
4.PROTOCOLLO OPERATIVO	PP1 VEGAL	3.000,00	3.000,00	-
	PP2 CHIOGGIA	2.000,00	2.000,00	-
	PP3 FVG	2.000,00	1.978,36	21,64
		12.000,00	11.967,55	32,45
5. LINEE GUIDA E PROPOSTA DI SOLUZIONE PER IL	LP CER	3.000,00	3.000,00	-
MIGLIORAMENTO DELL'INTERAZIONE TRA SPECIE PROTETTE		3.000,00	3.000,00	-
E PESCA SPORTIVA E PROFESSIONALE	PP2 CHIOGGIA	3.000,00	3.000,00	-
	PP3 FVG	3.000,00	2.967,55	32,45
		16.000,00	16.000,00	-
	LP CER	5.000,00	5.000,00	-
6. VALUTAZIONE DEL DANNO	PP1 VEGAL	5.000,00	5.000,00	-
	PP2 CHIOGGIA	5.000,00	5.000,00	-
	PP3 FVG	1.000,00	1.000,00	-







Attività	FLAG	BUDGET DA PROGETTO	SPESA SOSTENUTA	Economia
		5.000,00	4.909,40	90,60
	LP CER	2.000,00	1.980,00	20,00
7. COMUNICAZIONE	PP1 VEGAL	1.000,00	980,00	20,00
	PP2 CHIOGGIA	1.000,00	980,00	20,00
	PP3 FVG	1.000,00	969,40	30,60
		6.000,00	6.012,30	- 12,30
	LP CER	3.000,00	3.012,30	- 12,30
8. COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO	PP1 VEGAL	2.000,00	2.000,00	-
	PP2 CHIOGGIA	1.000,00	1.000,00	-
	PP3 FVG	-	-	-
TOTALE AZIONI COMUNI		90.000,00	83.845,58	6.154,42
		3.000,00	3.008,02	- 8,02
	LP CER	1.000,00	1.008,02	- 8,02
COSTO AZIONI LOCALI (workshop, incontri, ecc.) max 10% del costo del progetto	PP1 VEGAL	1.000,00	1.000,00	-
aci costo aci progetto	PP2 CHIOGGIA	1.000,00	1.000,00	-
	PP3 FVG	-	-	-
TOTALE PROGETTO		94.400,00	88.253,60	6.146,40

Allegati alla relazione:

- 1) Procedure di affidamento
- 2) Output di progetto: relazioni fornitori
- 3) VARIANTE MODIFICA PROGETTO OTTOBRE 2021
- 4) VARIANTE MODIFICA PROGETTO APRILE 2022
- 5) Per incontri: programma invito, fogli presenza, photogallery degli eventi.